
CRONOGRAMA FÍSICO – DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

                           

                           PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO 

  MUNICÍPIO:   

 

RINCÃO – ESTADO DE SÃO PAULO 

 DATA BASE 

 
Junho de 2.018 

 

OBJETO:  PRAZO PROPOSTO 
Infraestrutura Urbana – Recapeamento Asfáltico de diversas vias do 
município 

INÍCIO: Após emissão da ordem de serviços. 

 FINAL: 90 dias após emissão da ordem de serviço. 
 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL 

01 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO 

% 100,00%      100,00% 

R$ 1.933,34      1.933,34 

 02 CALÇADA, GUIA E SARJETA 
% 50,00% 50,00%     100,00% 

R$ 30.903,44 30.903,44     61.806,88 

 03 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
%  50,00% 50,00%    100,00% 

R$                         81.365,91 81.365,91    162.731,82 

04 ACESSIBILIDADE 
%  100,00%     100,00% 

R$  430,19                             430,19 

05 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL 

%   100,00%    100,00% 

R$   2.843,35    2.843,35 

  
        

        

  
        

        

 
         

        

          

T O T A L R$-32.836,78 R$-112.699,54 R$-84.209,26    R$-229.745,58 
 

 

 

Edson Brito Bolito 

Prefeito Municipal 

 

 

                                                                                                   João Paulo Tanganelli 
ARQ. – CAU-SP: 169696-3 

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 


